

Systeme national de gestion de projet (SNGP)


Projets operationnels appuyés par les TI — Version « complète »



Étape de début de projet

Étape d'identification de projet

Étape de réalisation de projet



POINT DE VÉRIFICATION DE L'ÉTAPE DE DÉBUT DE PROJET
 AEE : Approbation de l'énoncé des exigences

PRODUITS LIVRABLES DE L'ÉTAPE DE DÉBUT DE PROJET
 EE : Énoncé des exigences
 ECRP : Évaluation de la complexité et des risques des projets

POINTS DE VÉRIFICATION DE L'ÉTAPE D'IDENTIFICATION
 APPP : Approbation du plan préliminaire de projet
 ARF : Approbation du rapport de la faisabilité
 APP : Approbation préliminaire de projet
 CEA GI/TI : Comité d'examen de l'architecture de la GI/TI
 CCCE : Conseil consultatif sur les changements d'entreprise
 CAO : Comité des affaires opérationnelles
 EI : Examen indépendant

PRODUITS LIVRABLES DE L'ÉTAPE D'IDENTIFICATION
 PPP : Plan préliminaire de projet
 RF : Rapport de la faisabilité
 RAI : Rapport d'analyse des investissements ***
 DCI : Document de clôture de l'identification

POINTS DE VÉRIFICATION DE L'ÉTAPE DE RÉALISATION
 ADGP : Approbation du plan de gestion de projet
 ADP : Approbation définitive de projet
 AT : Approbation du transfert
 ADC : Approbation du document de clôture
 CCCE : Conseil consultatif sur les changements d'entreprise
 EI - AMO : Examen indépendant après la mise en œuvre

PRODUITS LIVRABLES DE L'ÉTAPE DE RÉALISATION
 PGP : Plan de gestion de projet
 DA : Document d'approbation
 TPL : Transfert des produits livrables
 DC : Document de clôture

= Les produits livrables de gestion de projet obligatoires pour les projets « complets »

(M) = Mise à jour

* = Seulement pour les projets d'investissement

** = Mise à jour du ECRP pour les projets du Plan d'investissement intégré

*** = RAI = AR + CP